



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

Deliberazione n. **17** del **07.03.2014**

Soggetta a comunicazione ai capigruppo consiliari

con elenco Prot. n. 794 del 18.03.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di rifacimento pavimentazione tratto ex strada provinciale interna al centro abitato di Malesco – Approvazione perizia di variante e di assestamento – CUP F14E13000030004

L'anno duemilaquattordici addì sette del mese di marzo alle ore 14.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Presenti	Assenti
Sindaco	BARBAZZA Enrico	X	
Assessore	BOTTINELLI Domenico - Vice Sindaco	X	
Assessore	BESANA Claudio	X	
Assessore	MUNTONI Daniele		X
Assessore	TEMISTOCLE Paolo		X
TOTALE		3	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico – Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di acquisire, per le motivazioni indicate nelle premesse dell'atto, al patrimonio comunale il tratto della strada provinciale 75 di Valle Cannobina interno all'abitato di Malesco Capoluogo dal Km 25 + 050 al Km 25 + 530 (intersezione S.S. 337) a condizione e subordinatamente all'impegno da parte della Provincia, da formalizzare in appositi atti deliberativi e convenzionali, di assegnare al Comune un contributo di € 120.000 a titolo di partecipazione nelle spese di sistemazione e rifacimento della pavimentazione in porfido e di farsi carico dello sgombero neve, sabbiatura e salatura;

Che in data 28.06.2012 è stato sottoscritto tra il Comune di Malesco e la Provincia del VCO verbale di consegna formale del tratto di strada provinciale SP 75 dal Km 25 + 050 al Km 25 + 530 contenente l'impegno della Provincia a concedere al Comune un contributo di € 120.000= corrispondente al costo del rifacimento della pavimentazione del tratto di strada ceduto;

Che nel programma delle opere pubbliche 2012-2014 e confermato nel programma 2013-2015, è stato previsto l'intervento di rifacimento della pavimentazione dell'intero tratto della ex strada provinciale 75 di Valle Cannobina interno all'abitato di Malesco Capoluogo dal Km 25 + 050 al Km 25 + 530 (intersezione S.S. 337);

Che il Responsabile del Servizio Tecnico con propria determinazione n.156 del 03.08.2012 ha affidato allo studio tecnico Falciola di Domodossola incarico per la redazione della progettazione e direzione dei lavori suddetti;

Che in data 15.03.2013 lo studio tecnico Falciola ha presentato progetto definitivo generale dell'intervento di rifacimento della pavimentazione dell'intero tratto della ex strada provinciale 75 di Valle Cannobina interno all'abitato di Malesco Capoluogo dal Km 25 + 050 al Km 25 + 530 (intersezione S.S. 337) dell'importo di € 430.000=, trasmesso in data 27.03.2013 alla Provincia del VCO con nota prot. 954 per i provvedimenti di competenza;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 07.05.2013 è stato approvato il progetto esecutivo generale dell'intervento di rifacimento della pavimentazione dell'intero tratto della ex strada provinciale 75 di Valle Cannobina interno all'abitato di Malesco Capoluogo dal Km 25 + 050 al Km 25 + 530 (intersezione S.S. 337) redatto in data maggio 2013 dallo studio tecnico Falciola, con il seguente quadro economico di spesa:

- Importo lavori	397.931,36
di cui oneri di sicurezza	3.000,00
- Importo lavori soggetto a ribasso	394.931,36
- IVA 10% sui lavori	39.793,14
- Spese tecniche (progett.e DL)	39.793,14
- IVA 21% e CNPAIA	10.282,55
- Imprevisti	2.199,82
TOTALE	490.000,00

Che, secondo quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 16/2013, con deliberazione della Giunta Comunale n. 25/2013 i lavori suddetti sono stati affidati in concessione alla Società Argo srl di Domodossola per un importo di € 422.636, al netto del ribasso d'impresa di € 15%, di cui € 120.000= coperto da contributo provinciale ed € 302.636= sostenuto dalla stessa Argo srl decutando per la durata di diciannove anni € 20.000= dai canoni dovuti al Comune in forza del

contratto n. 1034 di rep. sottoscritto il 11.06.2010 registrato a Domodossola il 15.06.2010 al n. 846 serie 3 e relativa convenzione sottoscritta il 11.06.2010, come da prospetto di calcolo allegato alla deliberazione stessa;

Che i lavori sono stati iniziati il 13.05.2013 ed attualmente in fase di sospensione invernale;

Visto che in corso d'opera è emersa la necessità di eseguire alcune modifiche di progetto finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità in parte derivante da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto;

Visto che a tal fine la direzione lavori ha provveduto a redigere una perizia di variante ed assestamento datata febbraio 2014 che riassume al suo interno la realizzazione delle opere già previste attraverso la redazione di appositi ordini di servizio, in particolare scavi per realizzazione di marciapiedi sino all'ingresso di Malesco, realizzazione raccordo con la piazza XV Martiri, realizzazione passaggio pedonale c/o Ramo Verde, fornitura e posa nuova tubazione di scarico e cavidotti, passaggio pedonale edicola Via Ai Monti, rifacimento sottoservizi c/o Posta;

Visti gli elaborati costituenti la perizia di variante e di assestamento: Relazione Tecnica, Computo metrico estimativo, quadro di raffronto, atto di sottomissione, estratto di mappa, planimetria generale e di progetto con il seguente quadro economico di spesa:

- Importo lavori al netto del ribasso	€ 338.682,55
- IVA 10%	33.868,25
- Spese generale e tecniche	39.793,14
- CANPAIA ed IVA 22%	10.696,39
TOTALE al netto del ribasso d'asta	€ 423.040,33

Visti ed esaminati nel dettaglio gli elaborati costituenti la perizia ed in particolare la relazione tecnica ove sono dettagliatamente elencate le varianti rispetto al progetto principale;

Ribadito che dette varianti non rivestono carattere sostanziale e consistono in aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento qualitativo e funzionale dell'intervento;

Ritenuto di approvare la perizia di variante e di assestamento sopradescritta;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Dato atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e smi.

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare la perizia di variante e di assestamento dei lavori di Rifacimento pavimentazione in pavè del tratto della ex strada provinciale 75 di Valle Cannobina interno all'abitato di Malesco Capoluogo redatta in data febbraio 2014 dallo studio tecnico Falciola composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica, Computo metrico estimativo, quadro di raffronto, atto di sottomissione, estratto di mappa, planimetria generale e di progetto con il seguente quadro economico di spesa:

- Importo lavori al netto del ribasso	€ 338.682,55
- IVA 10%	33.868,25
- Spese generale e tecniche	39.793,14
- CANPAIA ed IVA 22%	10.696,39
TOTALE al netto del ribasso d'asta	€ 423.040,33

2. Di dare atto che ai sensi della Legge n. 662/1996 art.2 comma 60 la presente deliberazione di approvazione del progetto produce i medesimi effetti del permesso di costruire;

3. Di dichiarare la presente deliberazione con votazione separata resa all'unanimità dei voti immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/2000.

Parere di regolarità tecnica

Visto: con parere favorevole

Data: 07.03.2014

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Dr.Antonella Salina

Parere di regolarità contabile

Visto: con parere favorevole

Data: 07.03.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 18.03.2014, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line il giorno 18.03.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 18.03.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, lì 18.03.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella