



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

Deliberazione n. **33** del **23.05.2013**

Soggetta a comunicazione ai capigruppo consiliari

con elenco Prot. n. 1658 del 28.05.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e potenziamento acquedotto comunale Malesco e Frazione Finero – Approvazione perizia suppletiva e di variante – CUP F99J06000030005

L'anno duemilatredici addì ventitre del mese di maggio alle ore 13.30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Presenti	Assenti
Sindaco	BARBAZZA Enrico	X	
Assessore	BOTTINELLI Domenico - Vice Sindaco	X	
Assessore	BESANA Claudio	X	
Assessore	MUNTONI Daniele		X
Assessore	TEMISTOCLE Paolo		X
TOTALE		3	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico** – **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 13.01.2011, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Opere di ristrutturazione e potenziamento acquedotto comunale di Malesco Capoluogo e Frazione Finero” redatto in data 22.12.2010 dall’ Ing. Stefano Chieu di Domodossola dell’ importo di € 365.000,00= così distinto:

- Importo lavori a base di gara	264.750,00
- oneri di sicurezza	8.200,00
- Spese tecniche	37.600,00
- CNPAIA su spese tecniche	1.504,00
- IVA su spese tecniche	7.820,80
- IVA su lavori	27.295,00
- Spese per appalto-imprevisti-accordo bonario	6.000,00
- Compenso R.U.P.	2.729,50
- Indennizzi forniture ammin.diretta	9.100,00
- arrotondamento	0,70
- TOTALE	365.000,00

Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 56 del 22.03.2011, a seguito di gara con procedura negoziata, i lavori sono stati appaltati alla Impresa A.S. Costruzioni di Domodossola per un importo di € 208.596,53= al netto del ribasso del 21,21% oltre ad € 8.200,00= per oneri di sicurezza e quindi per complessivi €216.796,53=;

Che in data 16.06.2011 è stato stipulato contratto di appalto n.1039 di rep. Registrato a Domodossola il 21.07.2011 al n.54 serie 1;

Visto che durante l’ esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire alcune modifiche al progetto approvato di carattere non sostanziale e finalizzate alla integrazione migliorativa di alcune opere attraverso la realizzazione di tratti aggiuntivi di condotta sulle strade comunali, per la sostituzione di tubazioni obsolete nonché alla integrazione di alcune lavorazioni di manutenzione e riparazione più specifiche presso alcuni bacini di accumulo esistenti;

Visto che a tal fine il tecnico progettista e D.L. Ing. Stefano Chieu ha provveduto a redigere perizia suppletiva e di variante in data 18.04.2013 composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica opere di variante, Computo metrico estimativo, Quadro economico di raffronto, tev.1 Malesco capoluogo – planimetria catastale opere, tav. 2 Finero – planimetria catastale opere, Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

dell’importo complessivo di € 301.280,00= così distinto:

- Importo lavori al netto ribasso del 21,21% (compreso oneri di sicurezza di € 8.200)	227.268,81
- Spese tecniche, DL, Coordinatore sicurezza, studio geologico	39.172,59
- CNPAIA su spese tecniche	1.308,42
- IVA su spese tecniche	8.369,18
- IVA su lavori 10%	22.726,88
- Spese per appalto-imprevisti	1.000,00
- Compenso R.U.P.	1.431,21
- Arrotondamento	2,91
- TOTALE	301.280,00

Visti ed esaminati nei dettagli gli elaborati progettuali costituenti la perizia ed in particolare la relazione tecnica in cui sono elencate dettagliatamente le varianti rispetto al progetto principale;

Rilevato che la perizia non comporta aumento di spesa rispetto all’importo complessivo del progetto originario ma una economia di spesa di € 6.720,00= e che i maggiori costi per lavori di € 10.472,28= vengono finanziati all’ interno del quadro economico utilizzando il ribasso d’ asta;

Dato atto che viene rispettato il disposto dell'art.132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in quanto l'importo dei maggiori lavori non supera il 5% dell'importo originario di contratto;

Ritenuto di approvare la perizia suppletiva e di variante suddetta;

Visto il D.Lgs. n.163/2006 e smi;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;

Dato atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e smi.

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante dell'intervento di "Opere di ristrutturazione e potenziamento acquedotto comunale di Malesco Capoluogo e Frazione Finero" redatta in data 18.04.2013 dal tecnico Ing. Stefano Chieu di Domodossola, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica opere di variante, Computo metrico estimativo, Quadro economico di raffronto, tev.1 Malesco capoluogo – planimetria catastale opere, tav. 2 Finero – planimetria catastale opere, Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

dell'importo complessivo di € 301.280,00= così distinto:

- Importo lavori al netto ribasso del 21,21% (compreso oneri di sicurezza di € 8.200)	227.268,81
- Spese tecniche, DL, Coordinatore sicurezza, studio geologico	39.172,59
- CNPAIA su spese tecniche	1.308,42
- IVA su spese tecniche	8.369,18
- IVA su lavori 10%	22.726,88
- Spese per appalto-imprevisti	1.000,00
- Compenso R.U.P.	1.431,21
- Arrotondamento	2,91
- TOTALE	301.280,00

2. Di dare atto che la perizia non comporta aumento di spesa rispetto all'importo complessivo del progetto originario ma una economia di spesa di € 6.720,00= e che i maggiori costi per lavori di € 10.472,28= vengono finanziati all'interno del quadro economico utilizzando il ribasso d'asta;

3. Di dare atto che viene rispettato il disposto dell'art.132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in quanto l'importo dei maggiori lavori non supera il 5% dell'importo originario di contratto;

4. Di confermare il finanziamento dell'opera con mutuo di € 365.000= concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti in data 20.06.2006 pos. 4492997 i cui oneri di ammortamento annuali vengono rimborsati dal gestore del servizio idrico;

5. Di dichiarare la presente deliberazione con votazione separata resa all'unanimità dei voti immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/2000.

Parere di regolarità tecnica

Visto: con parere favorevole

Data: 23.05.2013

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to Dr.Antonella Salina

Parere di regolarità contabile

Visto: con parere favorevole

Data: 23.05.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Sartori Paola

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 28.05.2013, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line il giorno 28.05.2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 28.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, li 28.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella