



## **COMUNE DI MALESCO**

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

**SERVIZIO: TECNICO MANUTENTIVO**

**N. 72 Reg. Anno 2016**

**Oggetto: Lavori di ampliamento Cimitero del Capoluogo – Intervento 1 – Realizzazione manufatto per loculi – ossari – urne. Approvazione e liquidazione 2° S.A.L. – CUP F11E14000520004 – CIG 6426436EBD**

### **DETERMINAZIONE**

Assunta il giorno uno del mese di giugno nell'anno duemilasedici

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11.05.2016;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'intervento di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 26.08.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Ampliamento Cimitero di Malesco Capoluogo - intervento 1 Realizzazione manufatto per la collocazione di loculi, ossari ed urne” dell’importo complessivo di € 240.000,00= di cui € 97.803,93= per lavori a base d gara soggetti a ribasso, € 6.416,00= per oneri di sicurezza ed € 68.653,43= per manodopera non soggetti a ribasso;

Che l’opera è finanziata con i proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali e con fondi di ristorno fiscale frontalieri anno 2012 previsti nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.139 del 09.10.2015, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. come sostituito dal D.L. 13.05.2011 n.70 convertito con modifiche dalla legge 12.07.2011 n.106, si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori suddetti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed approvato lo schema della lettera di invito ed il disciplinare di gara;

Visto il verbale di gara in data 28.10.2015 relativo alle seduta della procedura di gara ex art.122 comma 7 del D.Lgs.n.163/2006 per l’appalto dell’ esecuzione dei lavori di “Ampliamento Cimitero di Malesco Capoluogo - intervento 1 Realizzazione manufatto per la collocazione di loculi, ossari ed urne” dal quale risulta che la Commissione di gara:

- dava atto dell’arrivo di n.1 plico da parte di una sola Imprese partecipante alla gara
- dichiarava aggiudicataria provvisoria dell’appalto l’ Impresa Frua Cav. Mario spa con sede in Via Domodossola 200, Villadossola per aver offerto il miglior ribasso del 7,50% (settevirgolacinquantapercento) applicato sull’importo a base di appalto soggetto a ribasso (€ 97.803,93) al netto degli oneri di sicurezza (€ 6.416,00) e del costo della manodopera (€ 68.653,43)

Vista la determinazione n. 199 del 30.12.2015 con cui è stato approvata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n.163/2006 e smi, l’aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara in data 28.10.2015 ed **aggiudicato in via definitiva ed efficace alla Impresa FRUA CAV. MARIO spa con sede in Via Domodossola 200, Villadossola** l’appalto dei lavori di “Ampliamento Cimitero di Malesco Capoluogo - intervento 1 Realizzazione manufatto per la collocazione di loculi, ossari ed urne” per l’importo di € 165.538,07 al netto del ribasso del 7,50% applicato sull’importo a base di appalto al netto degli oneri di sicurezza (€ 6.416,00) e del costo della manodopera (€ 68.653,43);

Visto il contratto di appalto dei lavori suddetti sottoscritto con l’ Impresa aggiudicataria Frua Cav Mario spa in data 23.01.2016 n.1066 di rep. registrato in data 23.01.2016 al n. 354 serie 1T;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 11.02.2016 a firma del Direttore dei Lavori Ing.Franco Falciola ed Arch.Ermanno Cappini;

Visto il secondo stato di avanzamento lavori a tutto il 27.05.2016 redatto in data 27.05.2016 dalla Direzione Lavori attestante l’esecuzione dei lavori per un importo di € 39.856,40= al netto del ribasso di gara, delle ritenute a garanzie e del primo stato di avanzamento;

Visto il certificato di pagamento n. 2 emesso in data 27.05.2016 a favore della Impresa Appaltatrice Frua Cav.Mario spa per il pagamento della seconda rata di € 39.856,40= oltre ad IVA 10%;

Dato atto che è stato acquisito DURC da cui risulta la regolarità contributiva della Impresa Appaltatrice Frua Cav. Mario spa;

Ritenuto di procedere alla approvazione e liquidazione degli atti relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori suddetti;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e smi;

#### DETERMINA

1. Di approvare il secondo stato di avanzamento dei lavori di “Ampliamento Cimitero di Malesco Capoluogo - intervento1 Realizzazione manufatto per la collocazione di loculi, ossari ed urne” redatto in data 27.05.2016 dalla Direzione Lavori Ing.Franco Falciola ed Arch.Ermanno Cappini attestante l’esecuzione dei lavori per un importo di € 39.856,40= al netto del ribasso di gara, delle ritenute a garanzia e del primo stato di avanzamento;
2. Di approvare il certificato di pagamento n. 2 emesso in data 27.05.2016 a favore della Impresa Appaltatrice Frua Cav. Mario spa per il pagamento della seconda rata di € 39.856,40= oltre ad IVA 10% e quindi per un totale di € 43.842,04= liquidando tale importo alla Impresa a saldo della fattura n.18 del 30.05.2016;
3. Di finanziare la spesa con i fondi indicati in premessa e con imputazione alla voce 12.09.2 per € 25.427,76 al cap. 9530/3/1 imp. 315/14 e per € 18.414,28 a cap.9530/1/1 imp.390/15 del bilancio corrente;
4. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall’art.3 comma 1 della Legge n. 213/2012;

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dr.Antonella Salina

Visto: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione reso ai sensi dell’art.151 comma 4° del D.Lgs.267/2000.

Data: 01.06.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Sartori Paola

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 03.06.2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
- è stata pubblicata sul web – Sez.ne Amm.ne Trasparente – ai sensi
  - (=) Art. 26 D. Lgs.vo n. 33/2013
  - (=) Art. 37 D. Lgs.vo n. 33/2013

Lì 03.06.2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to SALINA Dr. Antonella

.....

Copia conforme all'originale  
Malesco, lì 03.06.2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
SALINA Dr. Antonella