COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: TECNICO MANUTENTIVO

N. 183 Reg. Anno 2014

Oggetto: Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori di ristrutturazione e riqualificazione lavatoio Finero – CUP F17H13001730004

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno sedici del mese di ottobre nell'anno duemilaquattordici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 05.08.2014 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2014;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'intervento di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 25.03.2014 è stato approvato il **progetto definitivo/esecutivo dei lavori di Ristrutturazione e riqualificazione lavatoio Frazione Finero,** datato marzo 2014 redatto dall'Arch.Bottinelli Giuseppino dell'importo complessivo di € 55.098,80 di cui € 41.499,63= per lavori a base di gara soggetti a ribasso ed € 2.500,00= per oneri di sicurezza;

Che l'opera è finanziata con fondi di ristorno fiscale frontalieri anno 2011 assegnati dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola previsti in bilancio all'intervento 2010501 cap.5/RP;

Che con determinazione n. 96 del 30.04.2014 i lavori sono stati affidati con procedura in economia mediante cottimo fiduciario, alla Impresa Botta srl di Montecrestese per un importo di € 41.188,38= al netto del ribasso dello 0,75% oltre ad € 2.500,00= per oneri di sicurezza e quindi per complessivi € 43.688,38= oltre ad IVA 10%;

Che con determinazione n. 130 del 23.07.2014 è stato approvato il primo stato di avanzamento dei lavori suddetti a tutto il 21.07.2014 per un importo di € 23.949,47= al netto del ribasso di gara e delle ritenute a garanzia;

Che i lavori suddetti sono stati eseguiti ed ultimati in data 19.09.2014 come da certificato emesso dal Direttore dei Lavori Arch.Bottinelli Giuseppino;

Visto lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 10.10.2014 redatti dal Direttore dei Lavori Arch.Bottinelli Giuseppino;

Preso atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla Impresa Appaltatrice Botta srl per un ammontare finale di € 43.525,75= al netto del ribasso del 0,75% comprensivi di oneri di sicurezza;

Preso atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle previsioni progettuali;

Rilevato che in corso d'opera è stato liquidato uno stato di avanzamento per cui il credito a saldo dovuto alla Impresa Appaltatrice Botta srl ammonta ad € 19.576,28= oltre ad IVA;

Vista la parcella n.34 del 10.10.2014 presentata dall'Arch.Bottinelli Giuseppino dell'importo di € 6.673,89= Contributi previdenziali ed IVA compresi relativa alle competenze professionali spettanti per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza;

Ritenuto di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Ristrutturazione e riqualificazione lavatoio Frazione Finero nonché il quadro economico finale di spesa e di liquidare le spese sopradescritte;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e smi;

Visto il D.Lgs. n.207/2010 e smi;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Ristrutturazione e riqualificazione lavatoio Frazione Finero redatti in data 10.10.2014 dalla

Direzione Lavori Arch.Bottinelli Giuseppino ed eseguiti dall'Impresa Appaltatrice Botta srl di Montecrestese da cui risulta un conto finale dei lavori € 43.525,75= comprensivo di oneri sicurezza oltre ad IVA 10%;

2. Di prendere atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle previsioni progettuali;
3. Di liquidare per i motivi espressi in narrativa alla Impresa Appaltatrice Botta srl a saldo del credito per l'esecuzione dei lavori suddetti la fattura n. 107 del 14.10.2014 di € 19.576,28 oltre ad IVA 10% e quindi complessivi € 21.533,91=;
4. Di liquidare la parcella n.34 del 10.10.2014 presentata dall'Arch.Bottinelli Giuseppino dell'importo di € 6.673,89= Contributi previdenziali ed IVA compresi relativa alle competenze professionali spettanti per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori suddetti;
5. Di approvare il seguente quadro economico finale di spesa dell'intervento:

- Per lavori eseguiti compreso oneri sicurezza	€ 43.525,75
- IVA 10% su lavori e oneri sicurezza	€ 4.352,58
- Spese tecniche	€ 5.260,00
- Cassa Previd.4%	€ 210,40
- IVA 22% su spese tecniche	€ 1.203,49
- **TOTALE**	**€ 54.552,22**

6. Di dare atto che le spese suddette sono finanziate con i fondi indicati in premessa e con imputazione all'intervento 2010501 cap.5 RP. del bilancio corrente.
7. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1 della Legge n. 213/2012;
8. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del servizio
F.to Dr.Antonella Salina

Parere di regolarità contabile

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 comma 4° e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e sim.
Data: 16.10.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 17.10.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

- è stata pubblicata sul web – Sez.ne Amm.ne Trasparente – ai sensi
  - (=) Art. 26 D. Lgs.vo n. 33/2013
  - (=) Art. 37 D. Lgs.vo n. 33/2013

Lì 17.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

……

Copia conforme all'originale
Malesco, lì 17.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella