COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Deliberazione n° **39** del **29.12.2011**

Trasmessa alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO.

con elenco n° = il =

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Malesco ed il Gruppo Minerale Maffei S.p.a. relativa alla regolamentazione viabilità a servizio attività estrattiva – Modifica cronoprogramma

L'anno duemilaundici addì ventinove del mese di dicembre alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in **seduta straordinaria e pubblica** i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	**BARBAZZA Enrico**	X	
2	**BESANA Claudio**	X	
3	**BOTTINELLI Domenico**	X	
4	**CANTONI Ignazio**	X	
5	**MINOGGI Daniele**		X
6	**BADANI Mauro**	X	
7	**PIRINOLI Debora**	X	

N. d'ord.		Presenti	Assenti
8	**MUNTONI Daniele**	X	
9	**PRELLI Daniele**	X	
10	**CERRINA Dr. Christophe**	X	
11	**CAVALLI Dr. Federico**	X	
12	**GALLOTTI Attilio**	X	
13	**ZAMBONI Fabio**		X
	Totale N°.	11	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 6 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22.04.2005, esecutiva, è stata approvata una convenzione tra il Comune di Malesco, la Maffei S.p.A. di Castellarano e la s.r.l. Adorna Scavi di Villette quale atto propedeutico all'avvio dell'iter per la realizzazione della nuova viabilità di collegamento della S.P. 75 alla S.S. 337 e per la riattivazione della attività estrattiva "Olivina" di Finero;

Che detta convenzione è stata modificata con successiva deliberazione consiliare n.26/2005 e sottoscritta in data 12.05.2005;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27.08.2009, esecutiva, è stata approvata tra il Comune di Malesco ed il Gruppo Minerali Maffei spa, società subentrata a seguito di fusione per incorporazione di Maffei spa, convenzione ad integrazione e modifica della convenzione suddetta;

Rilevato che l'art. 4 della convenzione integrativa prevede il seguente cronoprogramma di attuazione degli impegni ed obblighi convenzionali:

- Contratto di affitto terreni: 15 settembre 2009
- Inizio attività mineraria: settembre 2009
- Termine progettazione definitiva (della nuova viabilità di collegamento della SP 75 alla S.S. 337 c.d. circonvallazione dell'abitato di Malesco): 30.06.2010
- Termine progettazione esecutiva (della nuova viabilità di collegamento della SP 75 alla S.S. 337 c.d. circonvallazione dell'abitato di Malesco): 31.12.2010
- Termine realizzazione opere previste dall'art. 5 della convenzione originaria del 12.02.2005 (realizzazione nuova viabilità): 30.11.2011

Il Sindaco informa che occorre modificare i termini relativi alla progettazione ed esecuzione delle opere, previsti dalla convenzione integrativa, in quanto l'Amministrazione Comunale intende modificare il tracciato della nuova viabilità modificando il PRGC. In questo momento visto che è in corso l'iter di adozione della variante strutturale al PRGC una modifica parziale del PRGC vigente allungherebbe eccessivamente i termini di approvazione di detta variante strutturale. Ad approvazione del nuovo PRGC si provvederà ad approvare la modifica del tracciato con una variante parziale con l'iter previsto dall'art.17 comma 7 della LR n.56/77.

Il Sindaco aggiunge che l'attuale tracciato della nuova viabilità prevede infatti di attraversare una zona di particolare valore ambientale la Pineta del Sasso Scivolone nonché comporta alcune problematiche per il transito e che la modifica verrà effettuata per limitare tali inconvenienti;

Propone pertanto i seguenti nuovi termini:

- Termine progettazione definitiva: 31.12.2012
- Termine progettazione esecutiva: 31.04.2013
- Termine realizzazione opere previste dall'art. 5 della convenzione originaria: 30.04.2014

Il Consigliere Cavalli interviene nella discussione comunicando che la minoranza è contraria alla modifica proposta che comporta vantaggi per la Società la quale avrebbe dovuto produrre da tempo la progettazione. Evidenzia inoltre i danni che il transito dei mezzi pesanti nel centro storico comporta per la pavimentazione stradale ed infine che avrebbe dovuto essere convocata sull'argomento la Commissione Consigliare Ambiente;

Non essendo altri interventi di rilievo, viene chiusa la discussione ed il Sindaco propone l'approvazione delle modifiche al crono programma della convenzione integrativa;

Dato atto che è stato acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio tecnico;

Con voti favorevoli n.8 contrari n.3 (Sigg.Cavalli, Cerrina e Gallotti) su n.11 presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare per i motivi espressi in narrativa, la seguente modifica all'art.4 "Cronoprogamma" della convenzione integrativa tra il Comune di Malesco e il Gruppo Minerali Maffei spa sottoscritta in data 02.10.2009 nella parte relativa ai termini di redazione della progettazione ed esecuzione della nuova viabilità di collegamento della SP 75 alla S.S. 337, c.d. circonvallazione dell'abitato di Malesco, come segue:

- Termine progettazione definitiva: 31.12.2012
- Termine progettazione esecutiva: 30.04.2013
- Termine realizzazione opere previste dall'art. 5 della convenzione originaria: 30.04.2014

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Gruppo Minerali Maffei spa.

Parere di regolarità tecnica

Visto: con parere favorevole
Data: 29.12.2011

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.Antonella Salina

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 18.01.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 18.01.2012

F.to SALINA Dr. Antonella

Deliberazione NON SOGGETTA al controllo di legittimità (art. 127 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data:

- per decorrenza del termine previsto dall'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

_____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, lì 18.01.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella