COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

Deliberazione n. **43** del **06.07.2012**

Soggetta a comunicazione ai capigruppo consiliari

con elenco Prot. n. 2348 del 17.07.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di rifacimento pavimentazione Via Sesdro – Approvazione perizia di variante di assestamento

L'anno duemiladodici addì sei del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Presenti	Assenti
Sindaco	**BARBAZZA Enrico**	**X**	
Assessore	**BOTTINELLI Domenico - Vice Sindaco**	**X**	
Assessore	**BESANA Claudio**	**X**	
Assessore	**MUNTONI Daniele**		**X**
Assessore	**TEMISTOCLE Paolo**	**X**	
	TOTALE	**4**	**1**

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico – Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 11.01.2012, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Rifacimento pavimentazione strada Via Sesdro" redatto dal tecnico incaricato Geom. Stelitano Francesca di Malesco dell' importo di € 65.000,00= così distinto:

- Importo lavori a base di gara	36.416,23
- oneri di sicurezza	2.940,00
- IVA 10% su lavori	3.935,62
- Acuisti materiali in economia	9.748,00
- IVA su acquisti	2.047,08
- Spese tecniche	6.519,23
- Cassa Prev.4%	260,77
- IVA su spese tecniche	1.369,04
- Imprevisti	1.764,03
- TOTALE	65.000,00

Che l'opera è finanziata per € 25.000= con fondi di ristorno fiscale frontalieri anno 2008 assegnati dalla Comunità Montana Valli dell'Ossola e per € 40.000= con mutuo concesso dalla Cassa DDPP in data 17.04.2012 pos. 4555988 previsti nel bilancio corrente all'int. 2080101 cap.28;

Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 105 del 17.05.2012, a seguito di procedura negoziata, i lavori sono stati appaltati alla Impresa Angì Maurizio di Premosello Chiovenda per un importo di € 33.138,77= al netto del ribasso del 9,00% oltre ad € 2.940,00= per oneri di sicurezza e quindi per complessivi € 36.078,77=;

Che in data 25.05.2012 è stato stipulato contratto di appalto n.1046 di rep. Registrato a Domodossola il 28.06.2012 al n.76 serie 1;

Visto che in corso d'opera è emersa la necessità di eseguire alcune modifiche di progetto di carattere migliorativo essenzialmente di finitura e non di carattere sostanziale;

Visto che a tal fine il tecnico progettista e D.L. Geom. Stelitano Francesca ha provveduto a redigere perizia di variante in assestamento in data 02.07.2012 composta da: Relazione, Computo metrico di raffronto, Quadro economico di progetto, Quadro economico di variante
Con il seguente quadro economico:

- Importo lavori al netto del ribasso	32.615,97
- Oneri di sicurezza	2.940,00
- IVA 10%	3.555,60
- Acquisti materiali	11.500,00
- IVA su acquisti	1.150,00
- Spese tecniche	6.519,23
- CNPAIA	260,77
- IVA su spese tecniche	1.423,80
- Economie per opere di completamento	5.034,63
TOTALE	**65.000,00**

Rilevato che la perizia non comporta maggiori costi per lavori rispetto all'importo contrattuale, che non viene utilizzato il ribasso d'asta e non viene superato l'importo originario di spesa risultante dal quadro economico del progetto originario;

Visti ed esaminati nel dettaglio gli elaborati costituenti la perizia ed in particolare la relazione tecnica ove sono dettagliatamente elencate le varianti rispetto al progetto principale;

Ribadito che dette varianti non rivestono carattere sostanziale e consistono in aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento qualitativo e funzionale dell'intervento;

Ritenuto di approvare la perizia di variante in assestamento sopradescritta;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Dato atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000.

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare la perizia di variante di assestamento dei lavori di Rifacimento pavimentazione Via Sesdro redatta in data 2 luglio 2012 dal Geom. Stelitano Francesca composta da:
- Relazione, Computo metrico di raffronto, Quadro economico di progetto e Quadro economico di variante

Con il seguente quadro economico:

- Importo lavori al netto del ribasso	32.615,97
- Oneri di sicurezza	2.940,00
- IVA 10%	3.555,60
- Acquisti materiali	11.500,00
- IVA su acquisti	1.150,00
- Spese tecniche	6.519,23
- CNPAIA	260,77
- IVA su spese tecniche	1.423,80
- Economie per opere di completamento	5.034,63
TOTALE	**65.000,00**

2. Di dare atto che la perizia non comporta maggiori costi per lavori rispetto all'importo contrattuale, che non viene utilizzato il ribasso d'asta e non viene superato l'importo originario di spesa risultante dal quadro economico del progetto originario;

3. Di confermare il finanziamento dell'opera con i fondi indicati in premessa e con imputazione all'intervento 2080101 cap.28 del bilancio corrente;

4. Di dichiarare la presente deliberazione con votazione separata resa all'unanimità dei voti immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/2000.

Parere di regolarità tecnica

Visto: con parere favorevole
Data: 06.07.2012

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Dr.Antonella Salina

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 17.07.2012, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line il giorno 17.07.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 17.07.2012

F.to SALINA Dr. Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

_____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, lì 17.07.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella